

# 令和6年高根沢町水稻共同一斉防除 進捗状況

# 実施概要


実施期間	1回目：令和6年7月25日(木)～7月29日(月)の5日間（雨天等順延） 2回目：令和6年8月5日(月)～8月7日(水)の3日間 ※雨天等順延の場合、延期日は町ホームページでお知らせします。
散布時間	午前4時30分頃～ 学校周辺の農薬散布は早朝に実施します。
散布場所	市街化調整区域内の下記の水稲作付田

# 散布計画

## 〈1回目〉

区域番号	月 日	主な防除地域名（裏面区域図参照）
①	7月25日(木) ～7月26日(金)	文挟、伏久、東上、西下、西上、向原、西大谷、大谷東、大谷宮下、大谷関場、大谷天沼
②	7月25日(木) ～7月26日(金)	大谷天沼、西大谷、向原、笹原、石末宿、石末原、西高谷、西下、柳林、籠関、東下
③	7月26日(金) ～7月27日(土)	西根、金井、寺渡戸、栗ヶ島、西高谷、赤堀、籠関、柳林、中郷、中妻、中西、中東台、上阿久津、さくら市上阿久津、宝積寺、サギノヤ
④	7月27日(土) ～7月28日(日)	東高谷、飯室、上太田、太田、上柏崎、亀梨、桑窪、中郷、東上、東下、西下
⑤	7月28日(日) ～7月29日(月)	栗ヶ島、桑窪、太田、上高南部、上高中部、上高東部、西根、台の原、中柏崎、下柏崎

# 散布計画



凡 例	
—	散布境界
▨	散布除外地
(例) ①	区域番号

※町HPで散布状況(9時現在と終了時)を  
ホームページの地図上で確認できます。

ホームページ




# 7月27日 9:00時点①

-  = 防除実施済み(全日程)
-  = 防除予定(全日程)
-  = 防除中止



# 7月27日 9:00時点②

-  = 防除実施済み(全日程)
-  = 防除予定(全日程)
-  = 防除中止



7月27日 9:00時点③

-  = 防除実施済み(全日程)
-  = 防除予定(全日程)
-  = 防除中止




7月27日 9:00時点④

-  = 防除実施済み(全日程)
-  = 防除予定(全日程)
-  = 防除中止



# 7月27日 9:00時点⑤

-  = 防除実施済み(全日程)
-  = 防除予定(全日程)
-  = 防除中止



# 7月27日 9:00時点⑥

-  = 防除実施済み(全日程)
-  = 防除予定(全日程)
-  = 防除中止




# 7月27日 9:00時点⑦

-  = 防除実施済み(全日程)
-  = 防除予定(全日程)
-  = 防除中止




# 7月27日 散布終了時点①

-  = 防除実施済み(全日程)
-  = 防除予定(全日程)
-  = 防除中止



## 7月27日 散布終了時点②

-  = 防除実施済み(全日程)
-  = 防除予定(全日程)
-  = 防除中止




# 7月27日 散布終了時点③

-  = 防除実施済み(全日程)
-  = 防除予定(全日程)
-  = 防除中止



# 7月27日 散布終了時点④

-  = 防除実施済み(全日程)
-  = 防除予定(全日程)
-  = 防除中止



# 7月27日 散布終了時点⑤

-  = 防除実施済み(全日程)
-  = 防除予定(全日程)
-  = 防除中止



# 7月27日 散布終了時点⑥

-  = 防除実施済み(全日程)
-  = 防除予定(全日程)
-  = 防除中止

